
 
 PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.11.10.03 Outyear Southwest Plume  
 
REPORT DATE 21FEB08 RUN NO.  121 START DATE 01OCT02 FIN DATE 16SEP14  
Project Name: AVC1 15:07  
Milestone Summary                                DATA DATE  01OCT09 PAGE NO.   1   
 
 
WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY  
  START FINISH MLVL 

 
04.11.10.03.01. . . . . .  PROJECT START 01OCT09  3 
04.11.10.03.03. . . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL ACTION REPORT TO DOE (D0)  09JAN14 2B 
04.11.10.03.03. . . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION REPORT (D1) TO DOE  20MAR14 2B 
04.11.10.03.03. . . . . .  ISS DRAFT REMEDIAL ACTION RPT TO EPA/KDEP (D1)  25MAR14 2A 
04.11.10.03.03. . . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION REPORT (D2) TO DOE  11AUG14 2B 
04.11.10.03.03. . . . . .  ISSUE FNL REMEDIAL ACTION RPT TO EPA/KDEP (D2)  15AUG14 2A 
04.11.10.03.03. . . . . .  EPA/KDEP APPROVE FINAL REMEDIAL ACTION RPT  16SEP14 3 
04.11.10.03.03. . . . . .  PROJECT COMPLETE  16SEP14 3 
04.11.10.03.05. . . . . .  ISSUE RD (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  14FEB12 2B 
04.11.10.03.05. . . . . .  DOE ISSUE FINAL REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2)  23FEB12 2A 
04.11.10.03.05. . . . . .  EPA/KDEP Approve CFC Design  23MAR12 3 
04.11.10.03.06. . . . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  14FEB12 2B 
04.11.10.03.06. . . . . .  DOE ISSUE RA WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  23FEB12 2A 
04.11.10.03.06. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN  23MAR12 3 
04.11.10.03.02. . . . . .  START FIELD WORK 02APR12  3 
04.11.10.03.02. . . . . .  Construction Complete  24JUL12 2A 
04.11.10.03.02. . . . . .  OPERATIONS COMPLETE  23JUL13 3 
04.11.10.03.05. . . . . .  DOE ISSUE 90% REM DES TO EPA/KDEP (D1) (CO MIL)  20DEC11 2A 
04.11.10.03.06. . . . . .  DOE ISSUE RA WP TO EPA/KY (D1) (CO MIL)  20DEC11 2A 
04.11.10.03.08. . . . . .  ISSUE D1 PROPOSED PLAN FOR DOE HQ REVIEW  05NOV09 2B 
04.11.10.03.08. . . . . .  ISSUE D1 PROPOSED PLAN TO DOE  14DEC09 2B 
04.11.10.03.08. . . . . .  DOE ISSUE PROPOSED PLAN TO EPA/KY (D1)  21DEC09 2A 
04.11.10.03.08. . . . . .  RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS  09FEB10 3 
04.11.10.03.08. . . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D2) TO DOE for Legal Review  02MAR10 2B 
04.11.10.03.08. . . . . .  DOE ISSUE PROPOSED PLAN EPA/KY (D2)  11MAR10 2A 
04.11.10.03.08. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF PROPOSED PLAN  11MAY10 3 
04.11.10.03.08. . . . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENT PERIOD  28JUN10 3 
04.11.10.03.09. . . . . .  ISSUE ROD/LUCIP TO DOE (D0) TECH REVIEW  17MAR10 2B 
04.11.10.03.09. . . . . .  ISSUE D1 TO DOE LEGAL  07MAY10 2B 
04.11.10.03.09. . . . . .  ISSUE D1 TO DOE HQ  25MAY10 2B 
04.11.10.03.09. . . . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENTS ON PROPOSED PLAN  28JUN10 3 
04.11.10.03.09. . . . . .  ISSUE ROD/LUCIP (D1) TO DOE  13JUL10 2B 
04.11.10.03.09. . . . . .  DOE ISSUE ROD/LUCIP TO EPA/KY (D1) (CO MIL)  28JUL10 2A 
04.11.10.03.09. . . . . .  ISSUE ROD/LUCIP (D2) TO DOE  17SEP10 2B 
04.11.10.03.09. . . . . .  DOE ISSUE ROD/LUCIP TO EPA/KY (D2)  27SEP10 2A 
04.11.10.03.09. . . . . .  DOE Issue D2R1 ROD/LUCIP to Regulators  29DEC10 2A 
04.11.10.03.09. . . . . .  DOE RECEIVE EPA/KY APPROVAL OF ROD/LUCIP  31JAN11 3 
04.11.10.03.09. . . . . .  ROD APPROVAL AND SIGNATURE  01MAR11 3 
04.11.10.03.10. . . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO DOE (D0)  30JUL10 2B 
04.11.10.03.10. . . . . .  ISSUE RDWP (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  21SEP10 2B 
04.11.10.03.10. . . . . .  DOE ISSUE RD WP/SCHEDULE TO EPA/KY (D1) (CO MIL)  19OCT10 2A 
04.11.10.03.10. . . . . .  ISSUE RDWP TO DOE (D2) FOR LEGAL REVIEW  14DEC10 2B 
04.11.10.03.10. . . . . .  DOE ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D2)  27DEC10 2A 
04.11.10.03.10. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RD WORK PLAN/SCHEDULE  28JAN11 3 
04.11.10.03.05. . . . . .  ISSUE 30% REMEDIAL DESIGN TO DOE TECH/LEGAL  16JUN11 2B 
04.11.10.03.05. . . . . .  ISSUE 30% REMEDIAL DESIGN TO REGULATORS  11JUL11 2A 
04.11.10.03.05. . . . . .  ISSUE 60% REMEDIAL DESIGN TO DOE TECH/LEGAL  01AUG11 2B 
04.11.10.03.05. . . . . .  ISSUE 60% REMEDIAL DESIGN TO REGULATORS  23AUG11 2A 
04.11.10.03.05. . . . . .  ISSUE 90% REMEDIAL DESIGN TO DOE TECH  19SEP11 2B 
04.11.10.03.05. . . . . .  ISSUE RD (D1) (90%)TO DOE FOR LEGAL REVIEW  21OCT11 2B 
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04.11.10.03.06. . . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  22AUG11 2B 
04.11.10.03.06. . . . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  27OCT11 2B 
04.11.10.03.07. . . . . .  DOE ISSUE FS REPORT TO EPA/KY (D2)  20OCT09 2A 
04.11.10.03.07. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF FS REPORT  19NOV09 3 

 


